В соответствии с подпунктом 7-5) статьи 7 Закона Республики Казахстан от 9 июля 1998 года № 272-I «О естественных монополиях и регулируемых рынках» и пунктом 34 Правил утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении, утвержденных Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 194 ТОО "ЭПК-forfait" ("ЭПК-форфайт") размещает информацию  об исполнении инвестиционной программы за 2015 год
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	программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	проведения анализа информации об их исполнении

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	форма

	Информация субъекта естественной монополии об исполнении инвестиционной программы (проекта)* на 2015 год

	ТОО "ЭПК-forfait" ("ЭПК-форфайт"), передача и распределение электрической энергии

	наименование субъекта, вид деятельности

	№ п/п
	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)
	Отчет о прибылях и убытках*
	Сумма инвестиционной программы (проекта)
	Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге
	Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)**
	Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте)
	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)

	
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория
	Наименование мероприятий
	Единица измерения
	Количество в натуральных показателях
	Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта)
	
	План
	Факт
	отклонение
	причины отклонения
	собственные средства
	Заемные средства
	Бюджетные средства
	Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)
	Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
	Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)
	Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Амортизация
	Прибыль
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	план
	факт
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	факт прошлого года
	факт текущего года
	факт прошлого года
	факт текущего года
	план
	факт
	факт прошлого года
	факт текущего года
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	 

	1
	Услуги по передаче и распределению электрической энергии (г.Костанай и Костанайская область)
	Технологические мероприятия по внедрению АСКУЭ
	шт.
	8797
	9676
	2015 г.
	прибыль                 91 069 тыс. тенге
	30 001
	32 606
	2 605
	за счет увеличения объема выполненных работ
	270 781
	188 050
	0
	0
	4%
	-1%
	-0,5%
	0,0%
	0,15%
	0,17%
	1779
	1946
	Увеличение износа связано с недостаточностью вкладываемых средств. Вложения позволяют снизить только темп роста износа ОС                             Рост аварийности связан с погодными условиями                           В 2014 году объем передачи эл.энергии сложился высокий: - за счет затянувшейся уборочной компании у сельхоз предприятий, - ГКП "КТЭК" производил ремонт своего оборудования в 2014г.
	Для повышения качества поставляемой электроэнергии внедряются новые технологии такие как: замена голого провода на самонесущий изолированный провод (СИП); установка автоматизированной системы коммерческого учета у потребителей (АСКУЭ). Ежегодно проводятся текущие и капитальные ремонты электрооборудования.

	2
	
	Установка технического учета
	ком-с
	180
	200
	
	
	2 186
	1 937
	-249
	за счет снижения стоимости трансформаторов от заложенной
	
	
	0
	0
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	АСКУЭ (Монтаж системы учета и централизованного сбора параметров электрической энергии)
	т.уч.
	3214
	3455
	
	
	100 755
	110 022
	9 267
	за счет увеличения объема выполненных работ
	
	
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	Замена голого провода на СИП
	км
	26,9
	43,13
	
	
	50 419
	65 121
	14 712
	за счет увеличения объема выполненных работ
	
	
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	Приобретение автотранспорта
	шт.
	13
	13
	
	
	52 642
	52 679
	37
	фактически сложившиеся показатели
	
	
	0
	0
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	Приобретение оборудования связи, вычислительной, копировально-множительной техники  и программного обеспечения
	 
	 
	 
	
	
	5 977
	5 994
	17
	фактически сложившиеся показатели
	
	
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	Оснащение рабочих мест
	 
	 
	 
	
	
	3 341
	7 231
	3 890
	связано с производственной необходимостью
	
	
	0
	0
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	Услуги по технической инвентаризации воздушных линий 10 и 0,4 кВ
	 
	 
	 
	
	
	6 892
	7 400
	508
	за счет увеличения объема выполненных работ
	
	
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	Возврат заемных средств на выплату основного долга на приобретение электросетевого имущества
	 
	 
	 
	
	
	90 335
	90 335
	0
	 
	
	
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	Модернизация оборудования
	 
	 
	 
	
	
	56 845
	85 506
	28 661
	за счет увеличения объема выполненных работ
	
	
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	ИТОГО
	 
	 
	 
	
	
	399 393
	458 831
	59 448
	 
	
	
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


